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COMMUNE DE VAUREAL

DECISION N° 2026/79)

| NOMENCLATURE ACTES : 1.1 Marchés publics |

Le Maire de la Commune de Vauréal,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22
relatif aux délégations du Conseil municipal au Maire,

VU la délibération n® 2/03/2026 du Conseil municipal en date du 21 mars 2026
relative aux compétences déléguées par le Conseil municipal & Monsieur le Maire,

VU I'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales autorisant le Maire
a déléeguer par arété une partie de ses fonctions & un adjoint, dans un souci de
bonne administration locale,

VU l'arété n° 236/2026/AG donnant délégation & Monsieur Jean-Jacques
FREJAVILLE pour signer les décisions et contrats ayant trait au secteur de I'espace
public,

VU l'arficle R-2123-1 du code de la commande publique relatif & la procédure
adaptée,

VU l'article L-2194-1 du code de la commande publique relatif aux modifications
autorisées dans les marchés,

CONSIDERANT le marché de travaux n° 26-01 relatif & la création d'une cour OASIS
dans le groupe scolaire des Groues — lot 1 Voirie et Réseaux Divers avec la société
DESPIERRE,

CONSIDERANT la réalisation des travaux supplémentaires de 56 m? d’enrobés non
prévus initialement dans le cadre du projet,

DECIDE,

ARTICLE 1 - De signer un avenant au marché 26-01 avec la société DESPIERRE - 7
chemin de La Chapelle Saint-Antoine, 95300 ENNERY, titulaire du lot 1 « Voirie et
Réseaux Diversy, représentée par Monsieur Sébastien FOURNET en sa qualité de
directeur.

ARTICLE 2 - Le montant de I'avenant n°1 au marché 24-01-lot 1 est de 2.343,40 €
euros HT, soit 2.812,32 € TIC (deux mille huit cent douze euros et trente-deux
centimes), soit une augmentation de 1,32% du montant HT du marché initial.

Ce qui porte le nouveau montant du lot 1 du marché 26-01 & la somme de
180.108,97€ HT (cent quatre vingt mille cent huit euros et quatre-vingt-dix-sept
centimes).




ARTICLE 3 - La dépense de 2.812,32 € TIC est prévue au budget prévisionnel 2026 de
la direction des services techniques, chapitre 21.

ARTICLE 4 : La présente décision pourra étre contestée dans un délai de deux mois, &
compter de sa réception par le représentant de I'Etat qinsi que de sa nofification &
la personne intéressée ou de sa mise en ligne pour tout tiers ayant un intérét & agir :
- parun recours gracieux, & adresser a Monsieur le Maire de Vauréal ;
- parun recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- par la saisine du Préfet du Val d'Oise, en application de l'article L.2131-8 du
code général des collectivités territoriales.

Fait @ Vauréal, le 4 novembre 2026

Pour Monsieur le Maire de Vauréal,
Par délégation,

L'Adjoint au Maire
chargé de I'Espace Public,

Jean-Jacques FREJAVILLE
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Liberté » Egalit + Frataraité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques
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Mairie de Vauréal
1, place du Coeur Battant
95490 - VAUREAL

*

DESPIERRE SAS

7 Chemin de la chapelle Saint Antoine
95300 ENNERY

Siret 738 206 325 00040

“

& Objet du marché public : Marché n*26-01 : Création d‘une cour Oasis dans le groupe scolaire des Groues - Lot 1 VRD
Date de notification du marché public : 05 Juin 2025

Montant initial HT : 177 765.37 €
TVA 20% : 35 553.07 €
Montant initial TTC : 213 318.44 €

—

% Modifications introduites par le présent avenant :

La réalisation des travaux supplémentzires non prévue initialement est décrite comme suit, selon les devis n°1 joint au
présent avenant :

mmﬁmnﬂmmm@irﬁ

- Montant HT : 2 343.60 € HT

Nouveau montant du marché :
Montant total HT : 177 765.37 + 2 343,60 =180 108.97 € HT
TVA 20% : 36 021.79 €

Montant total TTC : 180 108.97 + 36 021.79 = 216 130.76 € TTC
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# Incidence financiére de Favenant :

L'avenant a une incidence financire sur le montant du marché public :

O nwon oul
L'avenant n*1 représente une augmentation de * | du montant HT du marché initial.

Les autres clauses du marché demeurent inchangées.

® Délal d’exécution :

Le orésent avenant n’entraine pas une prolongation du délai d’exécution.

SAS DES$PI
ZALA SAINFANTO)

853
ROIN7IH2-pE01
SIREN 208 825

7

{*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

-—

A :Vauréal, le Qf} I/H l2et ¢

Le représentant du pouvoir adjudicateur, Le Maire
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DESPIERRE

TRAVAUX PUBLICS

Mairie de Vauréal
1, place du Cosur Battant
95490 - VAUREAL

y Mr Meta

DEVIS N° 26/08/438/D Ennery, le 06/08/2026

V/Correspondant : P.VIEIRA
Chantier : 2033

Nous vous adressons, ci-aprés, notre meilleure offre de prix concernant I'affaire, ci-dessous référencée.

N° Prix Désignation des ouvrages U _ |Quantités| P.U. TOTAL

CREATION D'UNE COUR OASIS DANS LE GROUPE SCOLAIRE
DES GROUES
LOT N°1 « VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) »
MARCHE N° 26-01

Reprises d'enrobés complémentaires

122  |Démolition manuelles M2 | 56,000 1580€ 87360€
3.1.3.1 |Béton bitumineux 0/6 noir sur 0.04m T 7,000/ 210,00 €| 1 470,00 €
MONTANT TOTAL H.T. 2343,60 €
T.V.A.20 % 468,72 €
MONTANT TOTAL T.T.C. 2812,32€

Espérant obtenir la faveur de vos ordres 2 I'exécution desquels nous apporterons tous nos solns,
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, 'expression de nos salutations distinguées,

nos prix sont établis surla base des taux en vigusur @ la dafte de remise de /'offre.
toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur les prix.

Pour le Maire et par délégation
adjoint en charge de I'Espace public

DESPIERRE
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Telephone : 01 30 73 26 26 - Télécopie : 01 30 38 65 95 — E-mail : despierre.sa@despierre.com &9
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